









FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 
 
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA 





MANUAL DE ASEGURAMIENTO LOGÍSTICO 




DANIELA GÓMEZ HOYOS 
 
TUTOR: 






Tabla de Contenidos 
1. Antecedentes / análisis histórico del problema 
2. Diagnostico actual 
2.1 Ventas ANSI región Latino América  
2.1.1 Ventas por país 
2.1.2 Ventas por marca 
3. Marco teórico contextual 
3.1 Gestión del  riesgo 
3.2 Etapas para la realización de un análisis de riesgo 
3.3 Gestión del riesgo en la cadena de suministro 
4. Desarrollo metodología 
4.1 Metodología para administrar los riesgos 
5. Matrices de administración del riesgo 
5.1 Matriz de riesgos para el proceso de compra de ASSA ABLOY 
5.1.1 Análisis de la matriz de riesgos para el proceso de compra de ASSA ABLOY 
5.2 Matriz de riesgos para el proceso de despacho de ASSA ABLOY 
5.2.1 Análisis de la matriz de riesgos para el proceso de despacho de ASSA 
ABLOY 
5.3 Matriz de riesgos para el proceso de facturación de ASSA ABLOY 
5.3.1 Análisis de la matriz de riesgos para el proceso de facturación de ASSA 
ABLOY 





5.4.1 Análisis de la matriz de riesgos para el proceso de recepción de mercancía de 
ASSA ABLOY 
5.5 Matriz de riesgos para el proceso de almacenaje de ASSA ABLOY 
5.5.1 Análisis de la matriz de riesgos para el proceso de almacenaje de ASSA 
ABLOY 
5.6 Matriz de riesgos para el proceso de envío (alistamiento) de ASSA ABLOY 
5.6.1 Análisis de la matriz de riesgos para el proceso de envío (alistamiento) de 
ASSA ABLOY 
6. Sistema de Control de Riesgos 
6.1 Indicadores de Gestión 
6.1.1 Daño de activos.  















Lista de Figuras 
Figura 1 – Mapa de proveedores ANSI 
Figura 2 – Ventas por país 2015-2008 (equipo ANSI) 
Figura 3 – Ventas por marca 2015-2008 (equipo ANSI) 
Figura 4 – El proceso de gestión de riesgos (IRM) 
Figura 5 – Tabla de descripción del riesgo (IRM) 
Figura 6 – Riesgos de la cadena de suministro y sus conductores (Chopra & Sodi, 2004) 
Figura 7 - Opciones de tratamiento de riesgos (DNP). 
Figura 8 -  Instructivo de trabajo para la recepción de producto terminado. 
Figura 9 – Instructivo de trabajo para el proceso de alistamiento. 
Figura 10 – Indicador KRI (caída de red). 
Figura 11 – Indicador KPI (rentabilidad). 
Figura 12 – Indicador KPI (presencia en el mercado). 
Figura 13 – Indicador KPI (OTIF). 








Lista de Tablas 
Tabla 1. Matriz de riesgos para el proceso de compra de ASSA ABLOY. 
Tabla 2. Matriz de riesgos para el proceso de despacho de ASSA ABLOY. 
Tabla 3. Matriz de riesgos para el proceso de facturación de ASSA ABLOY. 
Tabla 4. Matriz de riesgos para el proceso de recepción de mercancía de ASSA ABLOY. 
Tabla 5. Matriz de riesgos para el proceso de almacenaje de ASSA ABLOY. 
















I. Antecedentes / Análisis Histórico del Problema: 
ASSA ABLOY es el líder mundial en soluciones de apertura de puertas y líder del 
mercado en gran parte de Europa, América del Norte, América del Sur, China y Oceanía. La 
compañía se formó en 1994 a través de la fusión de ASSA en Suecia y ABLOY en Finlandia. 
Desde entonces, ASSA ABLOY ha pasado de ser una empresa regional a ser un grupo 
internacional con más de 47,000 empleados y ventas anuales de SEK 71,000 millones.(ASSA 
ABLOY, 2016) La empresa ha crecido de forma orgánica y también mediante la adquisición de 
empresas ya posicionadas como lo es la marca de cerraduras YALE.  
Los planes de acción estratégicos de la empresa se centran en tres áreas: presencia en el 
mercado, liderazgo del producto y rentabilidad. Su visión es ser el líder mundial, liderar la 
innovación y proporcionar soluciones bien diseñadas, convenientes y seguras que brinden valor 
agregado a sus clientes. La división de Américas cuenta con el 24% del total de ventas del 
Grupo, donde el 3% le corresponde a la subregión América del Sur. Esta región ha tenido un 
crecimiento del 37% en el 2016 respecto al año anterior. 
ASSA ABLOY es un grupo internacional con una amplia distribución geográfica, que 
implica la exposición a diversas formas de riesgos que pueden ser de distintos tipos como los 
estratégicos, financieros y operativos. Es necesario tener en cuenta estos riesgos en la operación 
diaria de la compañía para que se minimicen los siniestros y problemas que puedan ocurrir. En 
cuanto a los riesgos estratégicos, el Grupo está expuesto tanto a riesgos del entorno empresarial 
general como a riesgos específicos de cada país, incluidas decisiones políticas y cambios 
integrales en el marco regulatorio.(ASSA ABLOY, n.d.) Por otro lado, están los riesgos 
financieros en cuanto al manejo de caja, los riesgos cambiarios, de crédito entre otros.  





las operaciones comerciales y con un impacto potencial sobre la posición financiera y el 
desempeño del Grupo. El enfoque de este trabajo está dirigido a los riesgos operacionales, 
específicamente en el manejo de la cadena de suministro. El objetivo a largo plazo de esta 
gestión es reducir el riesgo empresarial al mejorar el rendimiento de la sostenibilidad en toda la 
cadena de valor.   
La orientación de esta problemática estará basada en la región de América del Sur, 
concretamente la empresa Assa Abloy Americas International Logistics Center ubicada 
jurídicamente en Montevideo, Uruguay con centro logístico en Bogotá, Colombia. 
Adicionalmente, el proyecto se centrará en el sub negocio de productos ANSI, el cual se basa en 
la adquisición de productos a proveedores intragrupo norteamericanos (Estados Unidos en su 
mayoría y Canadá) para proyectos institucionales (hospitales, universidades entre otros) ubicados 
en Centro y Sur América.  
 






El sub negocio es llamado ANSI debido a que estos productos cuentan con un estándar 
más alto de calidad ya que deben cumplir con una normativa estadounidense llamada American 
National Standards Institute (ANSI). Esta institución funciona para todos los productos que se 
puedan fabricar, por ello cuando se habla del hardware de construcción también se debe 
referenciar el Builders Hardware Manufacturers Association (BHMA), la cual es una asociación 
de comercio para los fabricantes de hardware que participa en normas, códigos entre otros.  
Los estándares ANSI/BHMA establecen criterios mínimos de desempeño para las 
puertas, cerraduras y herrajes arquitectónicos. El aseguramiento del desempeño es especialmente 
importante para los productos que puedan tener impacto en: la conservación de la vida y la 
seguridad de los inmuebles. Asimismo, estos deben cumplir o exceder con estándares de: 
durabilidad, fuerza/resistencia y desempeño.(BHMA, n.d.) 
En cuanto a los proveedores, estos son intragrupo, ya que son empresas que hacen parte 
del grupo internacional de ASSA ABLOY. Todas estas marcas cumplen con los requisitos ANSI 
y la mayoría de sus productos cumplen con el grado más alto de calificación. Por eso estos 
productos son considerados para fines institucionales y no domésticos; y los precios tienden a ser 
más altos que los productos para uso doméstico. La gama de productos que maneja cada 
proveedor es distinto, por tanto hay pocos competidores lo que hace que se reduzca la posibilidad 
de escoger el proveedor y exigir más de ellos.  
Aquí se identifica un problema y es la limitante del recurso de los proveedores, no hay 
opciones de medir a los proveedores y escoger el mejor ya que las opciones son reducidas. 
Debido a esto, se evidencian problemas de servicio al cliente, demoras en respuesta, 
incumplimiento en las fechas estimadas de despacho así como problemas de calidad del producto 





el empaque y embalaje no es lo suficientemente fuerte para envíos internacionales. Lo anterior se 
debe a que desde hace muy poco comenzaron a abrir el mercado internacional, anteriormente le 
vendían a sus distribuidores dentro de los Estados Unidos por lo cual los tiempos de transito eran 
más cortos y no se veían afectados por condiciones internacionales como la navegación a otro 
país y lo que conlleva todo este proceso. Es imperativo fortalecer esta área con los diferentes 
proveedores para evitar riesgos operativos con estos productos.  
Un caso particular de incumplimiento se evidenció con la marca Maiman Architectural 
Hardware, el único proveedor de puertas de madera. A comienzos de 2017, el grupo ANSI tuvo 
un proyecto grande en Costa Rica, liderado por las puertas de madera de Maiman. Al montar la 
orden de compra, la fábrica especificó una fecha de salida, la cual no fue cumplida. Asimismo, el 
proceso de protección de puertas fue muy débil ya que en su mayoría entregan a clientes 
nacionales, por lo cual es transporte terrestre no afecta las puertas. Sin embargo, cuando son 
puertas para envíos internacionales, estas carecen de toda la protección necesaria y el proceso no 
ha sido mejorado aun contemplando que el problema persiste. Al incumplir en fecha y llegar a 
nuestro cliente en mal estado, se tuvo que incurrir en gastos adicionales que generaron una salida 
de caja que no hubiera ocurrido si los procesos hubieran estado asegurados.  
Esto tiene gran pertinencia para el negocio ANSI, que lleva relativamente poco tiempo en 
el mercado latinoamericano. Adicional, ya que se vende como un producto especial, su precio es 
superior al promedio y el cliente paga por reputación y marca, y con problemas de tiempos y 
calidad está desvalorizándose. Es imperativo darle gran importancia a este tema.  
El tránsito hacia un nuevo sistema interno también ha contado con algunos problemas, la 
mayoría de proveedores se pasaron a JD Edwards y la compañía lo estará implementando en el 





teniendo que ingresar manualmente órdenes de compra y creando confusión y problemas con el 
cliente. En este caso, la tecnología en lugar de mejorar procesos y tiempos, está generando 
retrocesos.  
Adicional, la barrera del idioma y desconocer los procesos y costumbres de cómo se 
manejan los negocios en los Estados Unidos, han hecho que el negocio se desarrolle lentamente. 
Asimismo, la desmotivación del proveedor norteamericano de adaptarse a las necesidades y 
costumbres del mercado latinoamericano, ha generado un declive en el ease of doing business.  
 Es importante crear un estándar de comunicación con los proveedores para que la 
comunicación sea más efectiva, y que estos también comprendan cómo se manejan los procesos 
en Centro y Sur América. Esto no se ha logrado ya que no hay un estándar de cómo debe 
manejarse la documentación dependiendo del país destino de la mercancía. Por ejemplo los 
certificados de origen y las facturas deben incluir algunos aspectos que los proveedores no 
entienden y por tanto el proceso de documentación se vuelve uno de los temas más difíciles de 
manejar. Entrando más en el tema, las facturas comerciales no incluyen en su mayoría la moneda 
de negociación (USD), el termino negociado (INCOTERMS ® 2010), los valores unitarios del 
producto, el termino de pago y la ciudad de emisión de la facturas. Todo lo anterior son 
exigencias de las autoridades aduaneras de Colombia, y ya que no se lograron negociar que estos 
ítems mencionados estén incluidos en la factura, se debe hacer una carta de certificación por cada 
proveedores para la importación de los productos.  
Lo anterior expuesto son algunas de las razones por las cuales se evidencia la necesidad 
de desarrollar un manual de aseguramiento de compraventa y transporte internacional para el 
negocio ANSI, parte del grupo ASSA ABLOY, y así lograr no solo asegurar procesos sino 





II. Diagnostico actual:  
El sub negocio ANSI, también llamado ASSA ABLOY Door Security Solutions (DSS) 
dentro de la empresa ASSA ABLOY, opera en diferentes mercados y las distintas compañías 
filiales que hacen parte del grupo, tienen un área o grupo de personas destinados a desarrollar y 
apoyar este negocio en específico. Por ejemplo, ASSA ABLOY división Chile cuenta con el área 
ANSI, así como la filial ASSA ABLOY Colombia, México, ASSA ABLOY Américas entre 
otras.  
Cada una de estas compañías maneja por separado su negocio y el trato que tiene con los 
proveedores, aun cuando los proveedores son los mismos. Asimismo, los productos que se 
venden son similares y cuentan con las mismas características tanto físicas como documentales. 
Sin embargo, cada filial maneja su creación de SKUs por separado, lo que restringe el 
aseguramiento de los productos y procesos a nivel internacional. En la actualidad, se está 
revisando la posibilidad de  implementar los mismo SKUs de los proveedores para todas las 
divisiones de la compañía y así crear un proceso estandarizado a nivel global.  
Hoy en día, parte de las ventas se realizan drop shipment o triangulación, donde no hay 
un control operacional del vendedor sino que la mercancía llega directamente al distribuidor o 
cliente final. Por un lado, esto conlleva beneficios en cuanto a la reducción de costos logísticos 
de almacenamiento y manipulación de la carga. Sin embargo, se evidencia poco control de la 
empresa en cuanto a la administración de sus productos y posibles siniestros que ocurran. 
Adicionalmente, existe el riesgo de que se conozcan los costos del producto, ya que el cliente 
final obtiene un precio de venta mayor, lo que puede resultar en discusiones.  
Actualmente, cada sucursal maneja su propio seguro global en cuanto a riesgos o 





local y el aseguramiento no se hace en conjunto con todas las empresas del grupo. Por otro lado, 
se evidencia un gran riesgo en cuanto a sanciones por competencia desleal, si se realizan ventas 
en áreas donde se encuentra realizando negocios o transacciones económicas otra filial de ASSA 
ABLOY. Ejemplo de lo anterior fue cuando ASSA ABLOY Américas trabajó con una empresa 
mexicana que requería de unas puertas y accesorios institucionales para una universidad, cuando 
este negocio debió ser acogido y trabajado con ASSA ABLOY México. Si no se aseguran estos 
posibles riesgos y sanciones, no se puede controlar el negocio en sí. 
Revisando estos antecedentes, y el hecho de que no exista un manual de aseguramiento, 
se refleja la importancia de estandarizar los procesos globalmente, ya que al vender un producto 
de manera local o regional, se está jugando con la imagen de la empresa global. 
Ventas ANSI región Latino América 
A continuación se revisaran las ventas en dólares de la filial ANSI para la región 
latinoamericana. Estas ventas hacen referencia a la región de Centro y Sur América, exceptuando 
a Chile, Colombia y México, las cuales se manejan individualmente. Las ventas que se 
relacionan desde el año 2015 hasta lo corrido del 2018. En el año 2015 se abrió el mercado ANSI 
para América Latina, anteriormente la relación comercial la manejaba directamente cada 
proveedor. A partir de este año, se manejan todos los productos y marcas bajo una sola cabeza 
(ANSI división Américas) y los clientes existentes y nuevos clientes se manejan bajo esta nueva 
modalidad. Para el año 2015 las ventas suman un total de 263,500 USD, mostrando una cifra 
optimista para lo que el mercado estaba esperando, al ser un producto más especializado y 
dirigido a proyectos de gran envergadura donde no se compite por precio sino por calidad.  
Al siguiente año, se triplicaron las ventas, al terminar el año 2016 con un total de 883,000 





se le comienza a prestar mayor atención. El siguiente año se mantiene con un comportamiento 
muy similar, las ventas se mantienen y no se logra un crecimiento al contar con una suma al final 
del 2017 de 850,000 USD, incluso con un decrecimiento del 3,7%. Actualmente, al mes de Junio 
2018, con solo mitad del año transcurrido, se están superando las ventas totales del año pasado.  
Para Junio 30, las ventas totales del 2018 sobrepasan los  747,000 USD, con una expectativa de 
ventas al final del año de un millón de dólares.  
Lo anterior evidencia un creciente mercado y un enfoque positivo en el mercado 
latinoamericano para los productos ANSI. Para los siguientes años se mantiene un panorama 
positivo, lo cual significa no solo crecimiento en ventas sino también la estandarización y el 
aseguramiento de los procesos involucrados.  
Ventas por país 
Los países que han tenido mayor relevancia en las ventas de la región, han sido Costa 
Rica y Perú. Costa Rica al ser un país con gran crecimiento y en proceso de desarrollo, con la 
entrada de empresas líderes en el mundo como lo es Amazon, quien hará su hub para 
Centroamérica en este país. Por otro lado, Perú goza de un creciente mercado minero, donde se 
están construyendo refinerías tales como la de Talara, proyecto del cual hacen parte las 
soluciones de Assa Abloy. Por último, otros países están obteniendo importancia como lo son 







Figura 2 – Ventas por país 2015-2008 (equipo ANSI) 
Ventas por marca 
Al revisar las ventas por marca y hacer un diagnóstico más profundo de los productos y 
categorías más fuertes en el mercado, se puede evidenciar el gran potencial en la categoría de las 
puertas. Lo anterior se explica al ser esta la categoría con mayores ventas entre el año 2015 y 
2018, siendo las marcas SMP, Baron y Ceco las más importantes en materia de ventas. Seguido 
de esto, la categoría de cerraduras, con la marca principal Yale, tiene una gran participación en 
las ventas institucionales al contar con productos de mayor resistencia y a la vanguardia del 
mercado. Por último, la categoría de accesorios sigue mostrando un gran crecimiento, con 
marcas como Arrow, Pemko y Corbin, que siguen siendo el complemento de todos los productos 
principales y obtienen cada vez más importancia. 
Suma de TOTAL NET AMMOUNT (USD) MONTH
2015 2016 2017 2018
COUNTRY / CUSTOMER
ARGENTINA 392,00$           910,80$           
BOLIVIA 1.077,10$       
COSTA RICA 169.695,39$  402.742,85$  583.343,81$  291.536,49$  
ECUADOR 15.010,80$     1.502,40$       10.888,10$     2.983,48$       
GUATEMALA 97.304,02$     46.891,18$     113.693,07$  
HAITÍ 24.388,52$     
HONDURAS 17.730,60$     (576,05)$         8.752,62$       17.117,28$     
PANAMÁ 1.150,00$       16.390,59$     105.146,73$  89.040,90$     
PERÚ 59.624,00$     364.073,93$  65.644,06$     229.484,45$  
REP DOMINICANA 231,60$           
BAHAMAS 3.725,00$       
REP. DOMINICANA 3.095,40$       




















Ventas por Marca 2015-2018
SMP BARON CECO DOOR YALE ARROW
PEMKO CORBIN RUSSWIN SARGENT MCKINNEY ROCKWOOD
MAIMAN NORTON SECURITRON RIXSON ADAMS RITE





III. Marco teórico contextual:  
El Instituto de Gestión de Riesgos (Institute of Risk Management IRM), define el manejo 
del riesgo como la parte central de la gestión estratégica de cualquier organización. Es el proceso 
mediante el cual las organizaciones abordan metódicamente los riesgos asociados a sus 
actividades con el objetivo de lograr un beneficio sostenido dentro de cada actividad que 
realizan. (The Institute of Risk Management, 2002). 
Gestión del  riesgo 
El enfoque de una buena gestión de riesgos es la identificación y el tratamiento de estos 
riesgos. Su objetivo es agregar el máximo valor sostenible a todas las actividades de la 
organización. Establece la comprensión del potencial de todos los factores que pueden afectar a 
la organización, positiva y negativamente. Aumenta la probabilidad de éxito y reduce tanto la 
probabilidad de fracaso como la incertidumbre de lograr los objetivos generales de la 
organización. 
Según el IRM, la gestión de riesgos protege y agrega valor a la organización y sus partes 
interesadas a través del apoyo a los objetivos de la organización: 
i. Proporcionando un marco para una organización que permite que la actividad 
futura se desarrolle de manera consistente y controlada. 
ii. Mejorar la toma de decisiones, la planificación y la priorización mediante una 
comprensión integral y estructurada de la actividad comercial, la volatilidad y la 
oportunidad / amenaza del proyecto. 
iii. Contribuir a un uso / asignación más eficiente de capital y recursos dentro de la 
organización. 





v. Protegiendo y mejorando los activos y la imagen de la compañía. 
vi. Desarrollar y apoyar a las personas y la base de conocimiento de la organización. 
vii. Optimizando la eficiencia operacional. 
 
Figura 4 – El proceso de gestión de riesgos (IRM). 
 
Etapas para la realización de un análisis de riesgo 
El proceso de gestión de riesgo relaciona varias etapas para realizar un análisis del riesgo: 
a. Identificación de Riesgo 
b. Descripción del Riesgo 
c. Estimación del Riesgo 
d. Métodos y Técnicas de Análisis de Riesgo 
e. Perfil de Riesgo. 
Donde finalmente se evaluará el riesgo, se reportará y comunicará a las personas 





que resultará en monitoreo y revisión continua del proceso.  
La identificación del riesgo se establece para identificar la exposición de una 
organización a la incertidumbre. Esto requiere un conocimiento profundo de la organización, el 
mercado en el que opera, el entorno legal, social, político y cultural en el que existe, así como el 
desarrollo de una sólida comprensión de sus objetivos estratégicos y operativos, incluidos los 
factores críticos para su éxito y las amenazas y oportunidades relacionadas con el logro de estos 
objetivos (The Institute of Risk Management, 2002). Este riesgo está clasificado en:  
- Estratégico: estos se refieren a los objetivos estratégicos a largo plazo de la 
organización. Pueden verse afectados por áreas tales como disponibilidad de capital, 
riesgos soberanos y políticos, cambios legales y regulatorios, reputación y cambios en 
el entorno físico. 
- Operacional: estos se refieren a los problemas cotidianos a los que se enfrenta la 
organización mientras se esfuerza por cumplir sus objetivos estratégicos. 
- Financiero: se trata de la gestión y el control efectivos de las finanzas de la 
organización y los efectos de factores externos, como la disponibilidad de crédito, las 
tasas de cambio de divisas, el movimiento de las tasas de interés y otras exposiciones 
del mercado. 
- Conocimiento administrativo: estos se refieren a la gestión y control efectivos de los 
recursos de conocimiento, la producción, protección y comunicación de los mismos. 
Los factores externos pueden incluir el uso no autorizado o el abuso de propiedad 
intelectual, fallas en el suministro eléctrico del área y tecnología competitiva. Los 






- Conformidad: estos se refieren a cuestiones tales como la seguridad y la salud, el 
medio ambiente, las descripciones comerciales, la protección del consumidor, la 
protección de datos, las prácticas de empleo y los asuntos reglamentarios. 
En cuanto a la descripción del riesgo, su objetivo es mostrar los riesgos identificados en 
un formato estructurado. La tabla de descripción de riesgos puede usarse para facilitar la 
descripción y evaluación de riesgos. El uso de una estructura bien diseñada es necesaria para 
garantizar un proceso integral de identificación, descripción y evaluación de riesgos. Al 
considerar la consecuencia y la probabilidad de cada uno de los riesgos establecidos en la tabla, 
debería ser posible priorizar los riesgos clave que deben analizarse con más detalle. 
 
Figura 5 – Tabla de descripción del riesgo (IRM).  
En tercer lugar, en lo referente a la estimación del riesgo, esta puede ser de varios tipos. 
Risk Description
1. Name of Risk
2. Scope of Risk Qualitative description of the events, their size, 
type, number and dependencies.
3. Nature of Risk Eg. Strategic, operatioal, financial, knowledge or 
compliance
4. Stakeholders Stakeholders and their expectations
5. Quantification of Risk Significance and Probability
6. Risk 
Tolerance/Appetite
Loss potential and financial impact of risk
Value at risk
Probability and size of potencial losses/gains
Objective(s) for control of the risk and desired level 
of performance
7. Risk Treatment & 
Control Mechanisms Primary means by which the risk is currently 
managed
Levels of confidence in existing control
Identification of protocols for monitoring and review
8. Potential Action for 
Improvement Recommendations to reduce risk
9. Strategy and Policy 
Developments






La estimación del riesgo puede ser cuantitativa, semicuantitativa o cualitativa en términos de la 
probabilidad de ocurrencia y la posible consecuencia. Por ejemplo, las consecuencias tanto en 
términos de amenazas (riesgos a la baja) como de oportunidades (riesgos alcistas) pueden ser 
altas, medias o bajas. La probabilidad puede ser alta, media o baja, pero requiere diferentes 
definiciones con respecto a las amenazas y oportunidades, según el Instituto de Gestión de 
Riesgos. 
Por otro lado, en cuanto a los métodos y técnicas de análisis del riesgo, depende del tipo 
de riesgo que se esté evaluando. Para evaluar el riesgo alcista (upside risk), se utilizan métodos 
como las encuestas de mercado, investigación y desarrollo, análisis de impacto empresarial entre 
otros. Para evaluar ambos riesgos se implementa el análisis DOFA (debilidades, oportunidades, 
fortalezas, amenazas), el PEST (político, económico, social y tecnológico), medidas estadísticas 
como la dispersión y tendencia entre otras. Por último, para analizar el riesgo a la baja (downside 
risk), existen distintas herramientas como el análisis de amenazas, análisis de árbol de fallas y 
FMEA (Modo de falla y análisis de efectos). Al aplicar estos métodos se logra analizar de una 
manera más abierta y profunda el riesgo de cada empresa.  
Por último, el resultado del proceso de análisis de riesgos puede utilizarse para generar un 
perfil de riesgo que otorgue una calificación de significancia a cada riesgo y brinde una 
herramienta para priorizar los esfuerzos de tratamiento de riesgos. Esto clasifica cada riesgo 
identificado para dar una idea de la importancia relativa. Este proceso permite asignar el riesgo al 
área comercial afectada, describe los procedimientos de control primarios establecidos e indica 
las áreas donde podría aumentarse, disminuirse o redistribuirse el nivel de inversión de control 
de riesgo. La rendición de cuentas ayuda a garantizar que se reconozca la "propiedad" del riesgo 





Gestión del riesgo en la cadena de suministro 
Sunil Chopra y ManMohan S. Sodhi resaltaron la importancia de gestionar el riesgo de la 
cadena de suministro en su MIT Sloan Management Review titulado Managing Risk To Avoid 
Supply-Chain Breakdown, publicado en el año 2004. Ampliamente categorizados, los 
potenciales riesgos de la cadena de suministro incluyen retrasos, interrupciones, imprecisiones en 
los pronósticos, fallas en los sistemas, violaciones a la propiedad intelectual, fallas en las 
compras, problemas de inventario y problemas de capacidad. Cada categoría tiene sus propios 
controladores y estrategias de mitigación. La forma en que una compañía se comporta contra 
tales amenazas depende del tipo de interrupción y del nivel de preparación de la organización. 
Sunil Chopra, en su documento del MIT Sloan Management Review publicado en el 
2004, indicó que gestionar el riesgo de la cadena de suministro es difícil porque los riesgos 
individuales a menudo están interconectados. Como resultado, las acciones que mitigan un riesgo 
pueden terminar exacerbando a otro. Considere una cadena de suministro ajustada. Si bien los 
niveles básicos de inventario disminuyen el impacto de la demanda de sobre pronóstico, 
simultáneamente aumentan el impacto de una interrupción en la cadena de suministro. 
Los riesgos de la cadena de suministro pueden convertirse en problemas completos de la 
cadena de suministro, lo que ocasiona cambios imprevistos en el flujo debido a interrupciones o 
retrasos. Las interrupciones pueden ser frecuentes o poco frecuentes; a corto o largo plazo; y 
causar problemas para la (s) organización (es) afectada (s), desde menor a grave. Un simple 
retraso a lo largo de la cadena puede crear un riesgo temporal, mientras que un único proveedor 
que sostiene a un fabricante para forzar un aumento de precio representa un riesgo a largo plazo. 
(Chopra & Sodhi, 2004) 





recurrentes de bajo impacto en sus cadenas de suministro. Sin embargo, muchos ignoran los 
riesgos de alto impacto y baja probabilidad. Las empresas líderes se enfrentan a este tipo de 
riesgos en la cadena de suministro al tener reservas. Al igual que las compañías de seguros tienen 
reservas de efectivo para cumplir con los reclamos, los principales fabricantes tienen reservas 
que incluyen exceso de inventario, exceso de capacidad y proveedores redundantes. El gran 
desafío para los gerentes aquí: mitigar el riesgo posicionando y dimensionando de manera 






Figura 6 – Riesgos de la cadena de suministro y sus conductores (Chopra & Sodi, 2004) 
A continuación se revisaran cada una de las categorías de riesgo, descritas en el texto de 
Chopra & Sodhi: 
Retrasos (Delays): los retrasos en los flujos de material a menudo ocurren cuando un 
Category of Risk Drivers of Risk
Disruptions • Natural disaster
• Labor dispute
• Supplier bankruptcy
• War an terrorism
• Dependency on a single source of supply as well as the 
capacity and responsiveness of alternative suppliers
Delays • High capacity utilization at supply source
• Inflexibility of supply source
• Poor quality or yield at supply source
• Excessive handling due to border crossings or to change 
in transportation modes
Systems • Information infraestructure breakdown
• System integration or extensive systems networking 
• E-commerce
Forecast • Inaccurate forecasts due to long lead times, seasonality, 
product variety, short life cycles, small customer base
• "Bullwhip effect" or information distortion due to sales 
promotions, incentives, lack of supply-chain visibility and 
exaggeration of demand in times of product shortage
Intellectual Property • Vertical integration of supply chain
• Global outsourcing and markets
Procurement • Exchange rate risk
• Percentage of a key component or raw material procured 
from a single source
• Industrywide capacity utilization
• Long-term versus short-term contracts
Receivables • Number of customers
• Finacial strength of customers
Inventory • Rate of product obsolescence
• Inventory holding cost
• Product value
• Demand and supply uncertainty






proveedor, a través de una alta utilización u otra causa de inflexibilidad, no puede responder a los 
cambios en la demanda. Otros culpables incluyen la producción de mala calidad en plantas 
proveedoras (o en las plantas de sus proveedores), altos niveles de manejo o inspecciones 
durante los cruces fronterizos y cambios en los modos de transporte durante el envío. Sin 
embargo, si los retrasos en los flujos de materiales son frecuentes, las empresas pueden planificar 
estrategias de mitigación basadas en información histórica. Las organizaciones pueden evitar 
retrasos, o al menos prepararse para ellos, colocando y dimensionando de manera apropiada y 
económica su capacidad y reservas de inventario. 
Interrupciones (Disruptions): las interrupciones de los flujos de materiales en cualquier 
punto de la cadena de suministro son impredecibles y poco frecuentes, pero a menudo bastante 
dañinas. Abundan los ejemplos de cómo los desastres naturales, las huelgas laborales, los 
incendios y el terrorismo han detenido el flujo de materiales. Las empresas pueden contrarrestar 
las interrupciones en el flujo de materiales mediante la creación de inventario o la existencia de 
proveedores redundantes (dado que es poco probable que todos los proveedores se vean 
afectados simultáneamente). Sin embargo, mantener el inventario en esta situación puede ser 
muy costoso. La razón es simple: si bien los costos de mantenimiento se incurren continuamente, 
el inventario se usará solo en el caso excepcional de una interrupción. En esencia, la compañía 
paga (y continúa pagando) por las reservas que quizás nunca se aprovechen. Para productos con 
altos costos de mantenimiento y / o una alta tasa de obsolescencia, el uso de proveedores 
redundantes es una mejor estrategia. Al hacerlo, la empresa se prepara para las interrupciones sin 
acumular inventario de depreciación rápida. 
Riesgo del Sistema (Systems Risk): cuanto más usa y extiende la empresa sus sistemas de 





todas partes. Aunque es raro, una ruptura de la infraestructura de la información puede devastar 
los entornos altamente interconectados de la actualidad. ¿La mejor defensa contra el fracaso del 
sistema? Sistemas de respaldo robustos y procesos de recuperación bien diseñados y bien 
comunicados que duplican todos los datos y transacciones. 
Riesgo Pronosticado (Forecast Risk): el pronóstico de riesgo es el resultado de un 
desajuste entre las proyecciones de una empresa y la demanda real. Si los pronósticos son 
demasiado bajos, es posible que los productos no estén disponibles para vender. Por el contrario, 
los pronósticos que son demasiado altos dan como resultado un exceso de existencias e, 
inevitablemente, rebajas de precios. Los largos plazos de entrega, la demanda estacional, la gran 
variedad de productos y los ciclos de vida del producto más pequeños aumentan el error de 
pronóstico. Los errores tienden a ser mayores cuando unos pocos clientes hacen compras más 
grandes (a diferencia de muchos clientes que realizan compras más pequeñas). Las imprecisiones 
del pronóstico también pueden ser el resultado de la distorsión de la información dentro de la 
cadena de suministro. Otras causas de distorsión de la información incluyen promociones e 
incentivos que conducen a la compra futura; lotes de compras, lo que lleva a una mayor 
volatilidad en los pedidos; y la falta de conocimiento de la demanda de los clientes finales en los 
lugares río arriba. 
Riesgo de Propiedad Intelectual (Intellectual Property Risk): el riesgo de propiedad 
intelectual ha crecido rápidamente a medida que las cadenas de suministro se integran menos 
verticalmente y son más globales, y cuando las empresas subcontratan a los mismos fabricantes 
utilizados por la competencia. Debido a que la rentabilidad y, a menudo, los modelos 
comerciales también dependen de mantener una ventaja competitiva, el riesgo de propiedad 





de la propiedad intelectual aportando o manteniendo cierta producción interna, o al menos bajo 
el control directo de la compañía. 
Riesgo de Adquisición (Procurement Risk): el riesgo de adquisición se refiere a aumentos 
imprevistos en los costos de adquisición resultantes de fluctuaciones en los tipos de cambio o 
alzas en los precios de los proveedores. El riesgo de la tasa de cambio puede contrarrestarse 
creando coberturas financieras, equilibrando los costos y los flujos de ingresos por región y 
creando una capacidad global flexible. Los aumentos de precios por parte de los proveedores 
pueden atenuarse de varias maneras: mediante la firma de contratos a largo plazo, la existencia 
de proveedores redundantes o, en raras ocasiones, la retención de existencias. 
Riesgos de Cuentas por Cobrar (Receivables Risk): la posibilidad de no poder cobrar las 
cuentas por cobrar puede obstaculizar el desempeño de cualquier compañía. Filtrar a los clientes 
por su solvencia crediticia es una manera muy prudente y poderosa de reducir el riesgo de las 
cuentas por cobrar. Otro enfoque es distribuir el riesgo entre más clientes. 
Riesgo de Inventario (Inventory Risk): el exceso de inventario perjudica el rendimiento 
financiero. El riesgo de inventario depende de tres factores: el valor del producto, su tasa de 
obsolescencia y la incertidumbre de la oferta y la demanda. Como hemos visto, mantener el 
exceso de inventario de productos con alto valor o cortos ciclos de vida puede ser costoso. Sin 
embargo, la estrategia puede funcionar bastante bien para productos básicos de bajo valor que 
tienen bajas tasas de obsolescencia. Para complicar aún más las cosas, el riesgo de inventario 
también aumenta a medida que crece la variedad de productos. Las empresas pueden minimizar 
el riesgo de inventario al trabajar con un proveedor altamente receptivo, especialmente para 
productos de alto valor y corto ciclo de vida. El exceso de capacidad también puede reducir la 





Riesgo de Capacidad (Capacity Risk): A diferencia del inventario, la capacidad solo se 
puede aumentar o disminuir durante un período de tiempo. Por lo tanto, construir capacidad en 
exceso por lo general se convierte en una elección estratégica. El exceso (y por lo tanto, la 
capacidad infrautilizada) perjudica el rendimiento financiero. La flexibilidad es una forma de 
agrupación que permite el uso de la misma capacidad para una variedad de productos. Las 
fluctuaciones de la demanda se pueden satisfacer a partir de una variedad de plantas, lo que 
disminuye la capacidad total requerida. Por último, una empresa puede minimizar el exceso de 
capacidad al atender a clientes geográficamente dispersos de la misma ubicación. 
Según Chopra & Sodhi en su reporte del 2004, con tantos riesgos relacionados y enfoques 
de mitigación de riesgos a considerar, los gerentes deben hacer dos cosas cuando comienzan a 
construir una estrategia de gestión de riesgos de la cadena de suministro. En primer lugar, deben 
crear una comprensión compartida a nivel de toda la organización del riesgo de la cadena de 
suministro. En segundo lugar, deben determinar cómo adaptar los enfoques generales de 
mitigación de riesgos a las circunstancias de su compañía particular. Los gerentes pueden lograr 
el primero a través de pruebas de estrés y el último a través de la adaptación. 
Las pruebas de estrés son un ejercicio grupal que ayuda a los gerentes y sus empresas a 
comprender y priorizar los riesgos de la cadena de suministro. Los escenarios "¿Qué pasa si?" 
ayudan a los actores clave a enfocarse en la cadena de suministro un enlace a la vez. Esta 
estrategia ofrece una forma especialmente efectiva de obtener la aceptación y la propiedad 
compartida en los equipos de proyectos que abordan el riesgo de la cadena de suministro. El 
primer paso en las pruebas de estrés es identificar proveedores clave, clientes, capacidad de la 
planta, centros de distribución y rutas de envío. A continuación, el equipo examina las 





productos terminados. Luego, los administradores investigan cada posible fuente de riesgo, lo 
que ayuda a evaluar los posibles impactos de la cadena de suministro y el nivel de preparación de 
la compañía.(Chopra & Sodhi, 2004) 
Es aconsejable posicionar las pruebas de estrés como un "experimento de pensamiento" 
para ayudar a la compañía a prepararse para eventos imprevistos, en lugar de centrarse en la 
probabilidad discutible de tales eventos. Del mismo modo, es útil recordar a las personas con 
frecuencia el objetivo: preparar la cadena de suministro para eventos imprevistos y reducir en 
gran medida el riesgo, ambos al menor costo posible. A través de pruebas de estrés, los gerentes 
deben ser capaces de identificar las prioridades de mitigación de riesgos a corto, mediano y largo 
plazo. Habrán identificado familias de productos en riesgo, así como plantas individuales, rutas 
de envío, proveedores o clientes que podrían presentar riesgos. Los gerentes también tendrán una 
idea clara de qué riesgos podrían tener un impacto en las ventas, los costos de adquisición, los 
ingresos, los precios o incluso la reputación. 
Las empresas líderes mitigan el riesgo mediante la construcción de diversas formas de 
reservas, que incluyen inventario, capacidad, proveedores redundantes y receptividad. Los 
gerentes deben estar atentos a la compensación entre el riesgo y el costo de construir una reserva 
para mitigarlo.  Las siguientes reglas empíricas se pueden aplicar para diseñar estrategias de 
mitigación de riesgos: cuando el costo de construir una reserva es bajo, las reservas deben 
descentralizarse. Cuando el costo es alto, las reservas deben agruparse. Si el nivel de riesgo es 
bajo, concéntrese en reducir los costos. Si el riesgo es alto, enfóquese en la mitigación del riesgo. 
Al adaptar las reservas para todas las estrategias de mitigación de riesgos, las compañías pueden 






Más allá de los costos de reserva, las empresas también deben considerar los volúmenes 
de productos. Los artículos estándar de rápido movimiento, con márgenes bajos y riesgo de 
pronóstico bajo, exigen reservas diferentes a los productos especiales de lento movimiento con 
altos márgenes y mayor riesgo de pronóstico. Cuando se planifica la capacidad, los gerentes 
deben seleccionar un proveedor eficiente y de bajo costo para mudarse rápidamente (bajo riesgo) 
artículos. Por el contrario, un proveedor más sensible se adapta mejor a los artículos de lento 
movimiento (alto riesgo y alto valor). 
En la medida de lo posible, un enfoque especializado y descentralizado ofrece la mejor 
manera de mantener la capacidad de productos básicos de rápido movimiento, con bajo riesgo de 
previsión. Hacerlo debería producir una mayor capacidad de respuesta y menores costos de 
transporte, pero solo si al hacerlo se mantienen economías de escala adecuadas. Por el contrario, 
la capacidad de productos de ciclo de vida corto y lento, con un alto riesgo de pronóstico, debería 
ser más flexible y centralizada para agrupar la demanda. Cuando la capacidad es costosa, los 
gerentes pueden reducir los costos de la cadena de suministro centralizando la capacidad para 
agrupar el riesgo. A medida que los costos disminuyen, la capacidad debe descentralizarse aún 
más.  Además de separar los productos con diferentes características de riesgo, los gerentes 










IV. Desarrollo Metodología: 
El Departamento Nacional de Planeación (DNP) desarrolló una guía de acción para 
administrar los riesgos, donde se plantean las opciones para darle tratamiento y manejo según la 
valoración que se le dé a cada uno. Los objetivos de la aplicación de esta política de tratamiento 
de riesgos asociados a procesos son: identificar y realizar análisis y control de los riesgos 
asociados a los puntos críticos de los procesos; y efectuar el control y seguimiento de los riesgos 
que después de la calificación de los controles se valoren como importantes o inaceptables, 
mediante la definición de acciones orientadas a evitar o reducir el riesgo. (Departamento 
Nacional de Planeación de Bogotá, 2016).  
Para lograr proporcionar el debido tratamiento y posterior control a los riesgos latentes, 
primero es necesario valorar cada uno de ellos, por zonas de riesgos a las que se les designa un 
color. Son tres colores: el rojo, el naranja y el amarillo. El rojo corresponde a los riesgos 
inaceptables, el naranja a los riesgos importantes, y por último el amarillo para los riesgos que 
son aceptables. Adicionalmente, los riesgos categorizados en rojo requieren una acción 
inmediata, los naranja una pronta atención y los resaltados en amarillo se administran con 
procedimientos normales de control. 
A continuación, la guía de zona de riesgos (clasificados por color), donde además se 







Figura 7 - Opciones de tratamiento de riesgos (DNP). 
En cuanto a las opciones de tratamiento de riesgos, existe un distinto tratamiento para 
cuada uno de ellos: 
- Evitar el riesgo: tomar las medidas necesarias para impedir la materialización del 
riesgo. Es la primera alternativa a considerar y se logra al generarse cambios 
sustanciales de mejoramiento dentro del proceso interno de la compañía, rediseñando 
o sustituyendo las actividades que se realizan. 
- Reducir el riesgo: implica tomar medidas dirigidas a disminuir tanto la probabilidad 
(generando políticas de prevención), como el impacto (generando políticas de 
protección), resultado de fortalecer o implementar controles. 
- Compartir o transferir el riesgo: reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas 
a otras organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros u otros medios 
que permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad, como en los contratos 






Metodología para administrar los riesgos 
El DNP cuenta con una metodología para administrar los riegos, que se implementará con 
los distintos riesgos que se detectaron para el sub negocio ANSI de la compañía ASSA ABLOY. 
Esta metodología cuenta con los siguientes pasos: 
1. Identificación de riesgos 
Permite conocer los riesgos que pueden afectar el logro de un objetivo o la 
gestión de cada proceso. El proceso para identificar el riesgo es repetitivo y está 
siempre en permanente revisión y actualización de acuerdo a los procesos internos de 
la compañía. La identificación de riesgos radica en realizar una lista de eventos no 
deseados que pueden tener impacto en las actividades del proceso al cual se le está 
realizando un mapa de riesgos. En el caso de ASSA ABLOY, a continuación 
relaciono listado de eventos no deseados: mala relación con el cliente, falla del WMS, 
mala identificación de los productos, falta de stock constantemente. 
Al identificar las diversas actividades de un proceso, se pueden presentar 
riesgos de diferente índole, por ello es necesario priorizar las actividades a las que se 
les hará análisis de riesgo. Estas actividades prioritarias se le llaman actividades 
críticas o Puntos Críticos de Control (PCC). Estas actividades requieren mayor 
atención ya que tienen un mayor impacto sobre los resultados. Las activadas que se 
identifican críticas en ASSA ABLOY son principalmente las siguientes: compras 
(saber comprar lo necesario para no tener demasiado inventario ni muy poco), 
despachos (correcto despacho de los productos con los documentos necesarios), 






2. Análisis y valoración del riesgo antes de controles  
Después de la identificación, se analiza el riesgo determinando la probabilidad 
de ocurrencia y el impacto de su materialización. En cuanto a la probabilidad de 
materialización, se establece la frecuencia con la que presenta el riesgo cuando no 
existen controles. Se mide en términos de la factibilidad con que el riesgo se podría 
llegar a materializar, teniendo en cuenta su exposición a factores internos y externos. 
De acuerdo al análisis, se selección el grado de probabilidad de que ocurra: el cual 
puede ser remota, poco probable, probable, ocasional o frecuente.  
3. Medidas de mitigación 
Aquí se determinan y evalúan las acciones que permiten reducir la 
probabilidad e impacto de la materialización de los riesgos. Allí se documentan los 
controles que se realizan en la actualidad para prevenir o mitigar los efectos que 
generar los eventos no deseados. También deben conservarse los registros que 
evidencian la aplicación de los controles para darles el respectivo seguimiento.  
Existen dos tipos de controles sobre el riesgo: los preventivos y los 
correctivos. Los preventivos son acciones encaminadas a eliminar las causas de un 
riesgo, para evitar o disminuir su ocurrencia. Por otro lado, los correctivos son 
acciones que permiten restablecer la actividad después de haber detectado un evento 
no deseado. Con este último se pueden cambiar o modificar las acciones que generar 
la ocurrencia del riesgo y corregir los resultados.  
4. Seguimiento  
Todos los riesgos valorados que se encuentre inaceptable o importante, se 





acción, se debe registrar el responsable de administrarlo y los mecanismos de 


























V. Matrices de Administración del Riesgo: 




IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO  












Área de Compras Logística 
Mejorar los 
procesos de 
compra al hacer 
un análisis más 
profundo de los 
productos que 







análisis verídico de 
las necesidades de 
los clientes y que 











oportuna y confiable de las 
ventas periódicas y no 
cometer errores de compras 
innecesarias de mercancía 
que no rota. 
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 
RIESGO 
CAUSAS EFECTOS 
CATEGORÍA EVENTO TIPO 
Inexactitud 
- Errores en la información 
que soportan las decisiones. 
Operativo Errores informáticos. 
Mala planeación de compras, gastos 
innecesarios del presupuesto. 
Decisiones Erróneas 
- Aplicación errónea de 
criterios o instrucciones para 
realizar la actividad de 
compra. 
Operativo 
Desmotivación laboral y 
falta de proactividad. 
Reprocesos. 
ANAL RIESGO / ESCALAS DE PROBABILIDAD 
PROBABILIDAD DE 
MATERIALIZACIÓN 
IMPACTO DE LA 
MATERIALIZACIÓN 
TIPO 




 - En el cumplimiento de fechas, 
compromisos pactados. 
- Afectación en la operación. 
ALTO TOLERABLE 
PROBABLE 
- Sobre la imagen. 
- En lo económico. 
- En el cumplimiento de metas. 
MODERADO IMPORTANTE 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
CONTROLES ACTUALES TIPO DE CONTROL TRATAMIENTO DEL RIESGO 
- Evaluación de Desempeño. 
- Generación de informes de gestión.  
- Monitoreo de riesgos. 







Análisis de la matriz de riesgos para el proceso de compra de ASSA ABLOY 
Al realizar la matriz de riesgos para el proceso de compra, se identificaron compras 
ineficientes que generaron no solo sobrecostos en dinero sino también en espacio (inventario); 
del cual gran parte se termina desechando por caducidad. Sin importar que no sean productos que 
tengan fecha de vencimiento, tienen su caducidad debido a las mejoras tecnológicas que se 
realizan periódicamente, donde cada vez hay un producto más innovador y más eficiente.  
A partir de la recolección de datos existentes sobre este proceso, se logra identificar la 
falta de análisis al realizar las compras. Dado lo anterior, se define la nueva manera de realizar 
compras, identificando con el sistema ERP, los productos que más rotan y los productos que solo 
se venden para un proyecto en especial. Por un lado, respecto a los productos que más rotan, 
estos deben tener un stock mínimo de seguridad y se deben realizar compras periódicas. Sin 
embargo, para los productos que no rotan pero si son vendidos en un proyecto, no deben tener 
inventario y en su mayoría no se realizan recompras.  
 Al obtener información oportuna y confiable de las ventas periódicas y no cometer 
errores de compras innecesarias de mercancía que no rota, se logra un manejo eficiente de este 
- Capacitación del personal. 
- Generación de registros controlados. 
PREVENTIVO EVITAR, REDUCIR Y/O COMPARTIR 
SEGUIMIENTO 
PLANES DE ACCIÓN RESPONSABLE MECANISMO SEGUIMIENTO 
Mejoras en el ERP. Tecnología Herramienta del seguimiento del proceso 





proceso clave para ASSA ABLOY. Lo anterior disminuye la existencia de riesgos de inexactitud 
y decisiones erróneas. También es necesaria la mejora de los sistemas de información, donde se 
puede sacar la información real de lo que hay en inventario y lo que se debe comprar. Este 
sistema puede fallar, por lo cual una de las acciones que se plantean y en las que se esta 
trabajando, es en la implementación de un nuevo sistema de ERP de la compañía. Lo anterior 
mejorara el desarrollo de las actividades claves de la empresa, lo cual incluye desde la compra 
del producto hasta la entrega al distribuidor o cliente final. 
Por último, al establecer los planes de acción para el área de compras y logística, tantos 
correctivos como preventivos, se logran reducir los costos directos y mejorar la eficiencia en 
gastos de la compañía.  Adicionalmente, con la implementación de estos planes, se evitan 










































por falta de 
unitarización 





Realizar un cronograma 
o un proceso claro para 
que los operarios logren 
de manera efectiva hacer 
los despachos de 
mercancía. 









Realizar el correcto 
despacho de la 
mercancía, utilizando la 
maquinaria necesaria y 
cumpliendo con un 
proceso estándar. 
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 
RIESGO 
CAUSAS EFECTOS 
CATEGORÍA EVENTO TIPO 
Incumplimientos 
- Actos accidentales o mal 
intencionados. 
- Ejecutar actividades con 
desconocimiento. 
Operativo 
Condiciones inseguras.  
Falta de políticas de 
seguridad industrial. 
Retrasos y sobrecostos. 
Daño de activos 
- Accidentes y desastres naturales. 
- Uso malintencionado e 
inapropiado. 
- Falta de idoneidad o capacitación 
en el manejo de recursos. 
Tecnología 
/Operativo 
Mala intención del personal.  
Operación inadecuada del 
personal. 
Accidentes, daños de 
mercancía, reprocesos. 
Paro de maquinarias y 
equipos. 
ANAL RIESGO / ESCALAS DE PROBABILIDAD 
PROBABILIDAD DE 
MATERIALIZACIÓN 






- En lo económico. 
- En el cumplimiento de metas. 
MODERADO TOLERABLE 
POCO PROBABLE 
- En el manejo de activos. 
- Afectación en la operación. 
ALTO IMPORTANTE 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
CONTROLES 
ACTUALES 
TIPO DE CONTROL TRATAMIENTO DEL RIESGO 
 - Capacitación del personal. 
- Normas claras y aplicadas. 
PREVENTIVO 








PLANES DE ACCIÓN RESPONSABLE MECANISMO SEGUIMIENTO 
Acciones correctivas y 
preventivas (CAPA). 
Almacen y Despachos Indicadores de gestión 
Acciones correctivas y 
preventivas (CAPA). 
Almacen y Despachos Auditorías internas 
 
Análisis de la matriz de riesgos para el proceso de despacho de ASSA ABLOY 
Al realizar la matriz de riesgos para el proceso de compra, se identifican demoras en los 
despachos de los productos de ASSA ABLOY por falta de planeación y estandarización de los 
procesos. Con la realización de la matriz de riesgos para este proceso, se dejan claros los 
procesos involucrados y se genera un cronograma de actividades. Sin tener claro el orden de los 
procesos, no se logra una armonización y se termina generando caos, lo cual solo trae 
consecuencias negativas para la compañía. Asimismo, al no seguir los pasos correctos y en el 
orden sugerido, se puede incurrir en incumplimientos de normas de seguridad que conllevan a 
demandas y evaluación por parte de entidades internas y externas.  
Para el correcto despacho se debe contar con los equipos necesarios tanto en maquinaria 
como en tecnología, así como también con el personal idóneo, logrando minimizar los errores 
que puedan ocurrir al despachar un producto erróneo o las cantidades incorrectas. Al tener claro 
el proceso que se debe llevar a cabo, se lograra un efecto positivo que mejorara la productividad 
y el ambiente laboral, para replicarse en otras áreas de la compañía. Adicionalmente, se lograran 
disminuir los incumplimientos de tiempo de entrega o producto erróneo; y los daños de activos 
como equipos de maquinaria o tecnológicos.  
 - Generación de alarmas.  
- Monitoreo de riesgos. 
- Aplicación de listas de chequeo. 
CORRECTIVO 






Finalmente, al establecer los planes de acción para el área de almacén y despachos, tantos 
correctivos como preventivos, se logran reducir los retrabajos y las quejas de los clientes. 
Además, con estos planes se promueve la mejora continua, satisfaciendo las necesidades del 























Tabla 3. Matriz de riesgos para el proceso de facturación de ASSA ABLOY 
 
 
ANAL RIESGO / ESCALAS DE PROBABILIDAD 
PROBABILIDAD DE 
MATERIALIZACIÓN 






- Sobre la imagen.  
 - En lo económico. 




 - En el cumplimiento de fechas, 
compromisos pactados. 
- Afectación en la operación. 
BAJO TOLERABLE 
 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
CONTROLES ACTUALES TIPO DE CONTROL TRATAMIENTO DEL RIESGO 
 - Capacitación del personal. 
- Evaluación de desempeño. 
CORRECTIVO 
EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR Y/O 
ASUMIR 
 - Generación de informes de 
gestión.  
- Monitoreo de riesgos. 
PREVENTIVO EVITAR, REDUCIR Y/O COMPARTIR 






















acoplarse a las 
necesidades de 








para todas las 
compras, que 
incluyan los datos 
necesarios como 
moneda, incoterm, 




Realizar un proceso 
simplificado de 
facturación que unifique 
todos los requerimientos 
de cada país importador. 
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 
RIESGO 
CAUSAS EFECTOS 
CATEGORÍA EVENTO TIPO 
Incumplimientos 
- Realizar la facturación con el 
desconocimiento legal de las 
consecuencias que puedan ocurrir. 
Financiero 
Ingreso de información 
imprecisa, errores 
informáticos. 
Confusión, retrasos y 
reprocesos. 
Inexactitud - Errores en la información descrita. Financiero Falta de planeación. 








Análisis de la matriz de riesgos para el proceso de facturación de ASSA ABLOY 
Al realizar la matriz de riesgos para el proceso de facturación, se identifica la necesidad 
de normalizar y estandarizar este proceso, ya que en el momento existe una factura que no 
cumple con los requisitos que cada país exige. Lo anterior genera consecuencias negativas, como 
demoras en los procesos de nacionalización y falta de tiempo para generar el debido registro de 
la facturación.  
Como finalidad se debe generar un solo modelo de facturación, que logre unir las 
necesidades de todos los países compradores y lograr la automatización de este proceso. Al no 
tener un estándar, se generan mayores riesgos como el incumplimiento y la inexactitud en los 
procesos hacia el cliente. Al desconocer los temas legales y las consecuencias de una factura mal 
realizada, se pueden incurrir en riesgos que involucren el área financiera de la empresa a pesar de 
que esto sea poco probable. Por eso uno de los descubrimientos claves es la necesidad de 
capacitar al personal, y hacer un monitoreo continuo de esta actividad. 
Consecuentemente, al establecer los planes de acción para el área de facturación, tantos 
correctivos como preventivos, se logran reducir los errores en la facturación y las quejas de los 
clientes. Además, con estos planes se promueve la mejora de los procesos de trabajo, y lograr la 
eficacia de los procesos dentro de la compañía.  
SEGUIMIENTO 
PLANES DE ACCIÓN RESPONSABLE MECANISMO SEGUIMIENTO 
Mejoras en el ERP. Tecnología Herramienta del seguimiento del proceso 
Acciones correctivas y preventivas 
(CAPA). 





Tabla 4. Matriz de riesgos para el proceso de recepción de mercancía de ASSA ABLOY 
 
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 
RIESGO 
CAUSAS EFECTOS 
CATEGORÍA EVENTO TIPO 
Daño de activos 
- Uso malintencionado o 
inapropiado. 
Operativo 




Accidentes, daños de 
mercancía, reprocesos. 
Paro de maquinarias y 
equipos. 
Decisiones Erróneas - Accidentes laborales. Operativo Falta de planeación. 
Falta de control del 
proceso. 
 
ANAL RIESGO / ESCALAS DE PROBABILIDAD 
PROBABILIDAD DE 
MATERIALIZACIÓN 




ANTES DE CONTROLES 
POCO PROBABLE 
- En el manejo de activos. 
- Afectación en la operación. 
MODERADO IMPORTANTE 
POCO PROBABLE 
- Sobre la imagen. 
- En lo económico. 
- En el cumplimiento de metas. 
MODERADO IMPORTANTE 
 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
CONTROLES ACTUALES TIPO DE CONTROL TRATAMIENTO DEL RIESGO 
- Generación de alarmas.  
- Monitoreo de riesgos. 
- Aplicación de listas de chequeo. 
CORRECTIVO 
EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR 
Y/O ASUMIR 
- Capacitación del personal. 
- Generación de registros controlados. 
PREVENTIVO 




























el inventario.  











sobre los productos 
y las cantidades a 
recibir. 
Automatización 







normas de salud 
ocupacional y 




como recibir mercancía 
y el uso correcto de los 
equipos, que hacer y 







PLANES DE ACCIÓN RESPONSABLE MECANISMO SEGUIMIENTO 
Acciones correctivas y 
preventivas (CAPA). 
Almacen y Logística Auditorías internas 
Acciones correctivas y 
preventivas (CAPA). 
Almacen y Logística Auditorías internas 
 
Análisis de la matriz de riesgos para el proceso de recepción de mercancía de ASSA 
ABLOY 
Al realizar la matriz de riesgos para el proceso de recepción de mercancía, se 
identificaron las actividades claves para la armonización de este proceso. Entre estas se 
encuentra evitar daños de mercancías, empaques y embalajes así como optimizar el tiempo de 
recepción de mercancías. Dentro de los procesos también se debe generar prealerta sobre los 
productos y las cantidades a recibir, para así al momento de la llegada se pueda confirmar si todo 
llegó conforme. Adicionalmente, es clave la conservación óptima de maquinaria y equipos, y 
todos los recursos necesarios para generar las actividades sin problemas.  
La aplicación de normas de salud ocupacional y seguridad en el trabajo son esenciales y 
de gran relevancia para este proceso de la compañía. Al capacitar a todo el personal sobre el uso 
correcto de los equipos y la manera adecuada de recibir los productos, se evitan riesgos como el 
daño de activos y las decisiones erróneas que traen como consecuencia accidentes laborales. 
Por último, se definen planes de acción como la realización de un instructivo para la 
recepción del producto terminado, garantizando la adecuada gestión de los riesgos. Todo el 
personal operativo encargado del área de recibo debe aplicar este instructivo para evitar daños de 
mercancías y costos innecesarios. Adicionalmente, con la implementación de estos planes, se 

















ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 
1. Generar prealerta sobre los 
productos y las cantidades a recibir 
Compras y 
Almacén 
El personal verifica fecha estimada de arribo, así 
como la lista de empaque donde se confirman los 
productos y las cantidades a recibir.  
2. Recepción de la mercancía 
cumpliendo con todos los requisitos 
Operarios 
Los operarios deben estar capacitados en temas de 
salud ocupacional y seguridad en el trabajado, y 
realizar las actividades cumpliéndolos.  
3. Revisión del estado del producto 
y del empaque 
Operarios 
Revisar que la mercancía haya llegado conforme y 
no haya daños o averías graves. Adicionalmente 
que no haya ningún faltante.  
4. Inicio del correcto proceso de 
almacenaje 
Almacen 
Entrega del producto terminado en óptimas 










MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
CONTROLES ACTUALES TIPO DE CONTROL TRATAMIENTO DEL RIESGO 
- Generación de alarmas.  
- Monitoreo de riesgos. 
- Aplicación de listas de chequeo. 
CORRECTIVO 
EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR Y/O 
ASUMIR 
- Generación de informes de gestión.  
- Monitoreo de riesgos. 
PREVENTIVO EVITAR, REDUCIR Y/O COMPARTIR 
 





















el área de 
recibo 
Almacén 
Contar con el 
equipo y el 
personal adecuado 
para realizar la 
actividad. 
Realizar el correcto 
traslado de la 




en el sistema ERP. 
Trasladar la mercancía al área 
de almacenamiento y ubicar 
los productos en la estantería. 
Ubicar correctamente e 
ingresarlo al WMS. 
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 
RIESGO 
CAUSAS EFECTOS 
CATEGORÍA EVENTO TIPO 
Daño de activos 
- Accidentes y desastres naturales. 
- Uso malintencionado e 
inapropiado. 
- Falta de idoneidad o capacitación 
en el manejo de recursos. 
Operativo 




Accidentes, daños de 
mercancía, reprocesos. 
Paro de maquinarias y 
equipos. 
Decisiones Erróneas - Accidentes laborales. Tecnología /Operativo Falta de planeación. 
Falta de control del 
proceso. 
ANAL RIESGO / ESCALAS DE PROBABILIDAD 
PROBABILIDAD DE 
MATERIALIZACIÓN 
IMPACTO DE LA 
MATERIALIZACIÓN 
TIPO 
VALORACIÓN ANTES DE 
CONTROLES 
POCO PROBABLE 
- En el cumplimiento de fechas, 
compromisos pactados. 
- Afectación en la operación. 
BAJO TOLERABLE 
PROBABLE 
- Sobre la imagen. 
- En lo económico. 








PLANES DE ACCIÓN RESPONSABLE MECANISMO SEGUIMIENTO 
Acciones correctivas y 
preventivas (CAPA). 
Almacén Auditorías internas 
Mejoras en el WMS. Tecnología y Almacén Herramienta del seguimiento del proceso 
 
Análisis de la matriz de riesgos para el proceso de almacenaje de ASSA ABLOY 
Al realizar la matriz de riesgos para el proceso de almacenaje de mercancía, se identificó 
la necesidad de hacer un traslado seguro desde el área de recibo contando con los equipos y el 
personal adecuado para realizar dicha actividad. Al realizar el correcto traslado, se procede a 
ubicar el producto tanto físicamente como en el sistema ERP. Es imperativo generar un listado 
de actividades en orden cronológico que incluya todos los pasos a seguir al almacenar los 
productos, evitan reprocesos en el futuro y lograr mantener un orden en la bodega. 
Anteriormente, se evidenciaban daños de activos por el mal posicionamiento del 
producto, debido a que no se analizaba su estructura y la ubicación pertinente. Adicionalmente, 
existen riesgos de accidentes laborales al no tener una correcta planeación de actividades y de 
normas de seguridad que deben incluirse en los proceso. Al tener claro el proceso que se debe 
llevar a cabo, se lograra un efecto positivo que mejorara la productividad y el ambiente laboral.  
Finalmente, al establecer los planes de acción para el área de almacén, tantos correctivos 
como preventivos, se logran reducir los retrabajos y los manejos ineficientes de espacios. 
Además, con estos planes se promueve la mejora continua, satisfaciendo las necesidades del 











CATEGORÍA EVENTO TIPO 
Inexactitud 
- Incorrecto despacho de 
referencias y cantidades.  
- Durante ubicación del lote y 
selección del producto. 
Operativo Falta de planeación. 
Falta de control del 
proceso. 
Incumplimiento 
- Envío tardío de la 
mercancía.  
- Incumplimiento de la 
entrega. 
Operativo 
Condiciones inseguras.  
Falta de políticas de 
seguridad industrial. 
Retrasos y sobrecostos. 
Daño de activos 
- Caída del sistema, incorrecta 
salida de los productos. 
Tecnología 




 Accidentes, daños de 
mercancía, reprocesos. 
Paro de maquinarias y 
equipos. 
 
ANAL RIESGO / ESCALAS DE PROBABILIDAD 
PROBABILIDAD DE 
MATERIALIZACIÓN 




ANTES DE CONTROLES 
PROBABLE 
- Sobre la imagen. 
- En lo económico. 
- En el cumplimiento de metas. 
MODERADO TOLERABLE 
PROBABLE 
- En el cumplimiento de fechas, 
compromisos pactados. 
- Afectación en la operación. 
MODERADO IMPORTANTE 
POCO PROBABLE 
- En el manejo de activos. 
- Afectación en la operación. 
MODERADO IMPORTANTE 
 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
CONTROLES ACTUALES TIPO DE CONTROL TRATAMIENTO DEL RIESGO 
- Capacitación del personal. 
- Generación de registros controlados. 
PREVENTIVO EVITAR, REDUCIR Y/O COMPARTIR 






























Contar con el personal 
adecuado y el sistema 
tecnológico para 
desarrollar la actividad de 
alistamiento. 
Contar con procesos claros 
de alistamiento de 






el manejo óptimo 
tanto del tiempo, 
como del 
personal y de la 
maquinaria. 
Realizar lista de 
empaque, verificar que 
el producto coincida con 






- Evaluación de Desempeño. 
- Generación de informes de gestión. 
CORRECTIVO 
EVITAR, REDUCIR, COMPARTIR Y/O 
ASUMIR 
- Generación de alarmas.  
- Monitoreo de riesgos. 
CORRECTIVO 




Análisis de la matriz de riesgos para el proceso de envío (alistamiento) de ASSA ABLOY 
Al realizar la matriz de riesgos para el proceso de envío de los productos, es necesario 
identificar y controlar los riesgos en el proceso de alistamiento de los productos para así lograr 
disminuirlos y en muchos casos lograr evitarlos. Se establecieron las actividades del proceso para 
garantizar las entregas de forma oportuna a los clientes de acuerdo a los requerimientos 
especiales de cada uno. Al estandarizar el proceso de envío, se logra unificar la manera de 
trabajar y lograr mayor eficacia. En este caso, es obligatorio que toda mercancía cuente con una 
orden de venta y una lista de empaque que incluya cantidades y valor de los productos. 
Adicionalmente, debe contar con la información completa del cliente y forma de pago, así como 
lugar de entrega convenido y otras cláusulas adicionales.  
Es necesario contar con el personal adecuado, el sistema tecnológico y un proceso claro 
para desarrollar la actividad de alistamiento. Realizar lista de empaque, verificar que el producto 
coincida con el rótulo y hacer el correcto despacho. Adicionalmente, la aplicación de normas de 
salud ocupacional y seguridad en el trabajo es esencial y se debe capacitar a todo el personal para 
SEGUIMIENTO 
PLANES DE ACCIÓN RESPONSABLE MECANISMO SEGUIMIENTO 
Acciones correctivas 
y preventivas (CAPA). 
Despachos Auditorías internas 
Acciones correctivas 
y preventivas (CAPA). 
Despachos Auditorías internas 
Acciones correctivas 
y preventivas (CAPA). 





evitar riesgos como el daño de activos, inexactitud del pedido o incumplimiento de los tiempos 
de entrega. 
Al establecer los planes de acción para el área de almacén y los operarios, tantos 
correctivos como preventivos, se logran reducir los retrabajos y las quejas de los clientes. 
Además, con estos planes se promueve la mejora continua, satisfaciendo las necesidades del 
negocio al mejorar los procedimientos y métodos de trabajo.  
Por último, se definen planes de acción como la realización de un instructivo de trabajo 
para el proceso de alistamiento, garantizando la adecuada gestión de los riesgos. Todo el 
personal operativo encargado del área de alistamiento debe aplicar este instructivo para evitar 
daños de mercancías y costos innecesarios.  







ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 
1. Generar orden de venta 
Jefe de almacén y 
operarios 
El personal verifica la disponibilidad del 
producto solicitado para generar una orden de 
venta. 
2. Emitir lista de empaque 
Jefe de almacén y 
operarios 
Se emite la lista de empaque, que incluye 
cantidades y precios, así como lugar de entrega 
y termino de pago. 
3. Realizar el proceso de picking 
y packing de la mercancía 
Operarios 
Se selecciona la mercancía y se procede a 
empacar.  
4. Inicio proceso de alistamiento Operarios 
Entrega del producto y en espera de la 






VI. Sistema de Control de Riesgo: 
Dentro los procesos claves de la compañía, revisados en el punto anterior, se identifican 
cuatro repetitivos y de gran importancia. Estos riesgos son: daño de activos, decisiones erróneas, 
incumplimientos e inexactitud. Para realizar un sistema de control de estos riesgos, se revisan los 
indicadores de gestión apropiados. Dicho esto, los indicadores que se implementan son: los 
indicadores claves de rendimiento (KPI), los indicadores clave de riesgo (KRI) y los indicadores 
claves de control (KCI).  
Por un lado, los indicadores de desempeño o rendimiento, también llamados KPI (Key 
Performance Indicators), se centran en cómo se realiza la tarea, midiendo su gestión y si logran 
ciertos objetivos. Este tipo de indicadores permite cuantificar objetivos del desempeño 
estratégico de la organización. Por otro lado, los indicadores claves de riesgo, también llamados 
KRI (Key Risk Indicators), son los que cuantifican el perfil de riesgo de la compañía. Estos 
últimos se constituyen de acuerdo con el nivel de relevancia y representatividad de los 
indicadores de riesgo y de control. Mientras los KPI se enfocan en datos históricos, los KRI se 
centran en el pronóstico de lo que podría suceder en la compañía. (Parmenter, 2009) 
Por último, los indicadores claves de control (KCI), son aquellos que se encargan de 
medir la efectividad, tanto de diseño como de desempeño, de un control específico. Un deterioro 
en un KCI puede significar un aumento de la probabilidad de impacto de un riesgo. 





A continuación, para cada tipo de riesgos, se revisará que tipo de indicadores son los más 
adecuados para medir su eficiencia y mitigación al implementar medidas correctivas y 
preventivas, y realizar auditorías internas periódicamente.  
1. Daño de activos:  
El riesgo del daño de activos se explica es las posibilidades de que ocurran accidentes y 
desastres naturales, también por el uso inapropiado de los activos de la compañía como lo es el 
montacargas. Adicional, la falta de idoneidad o capacidad de manejo de los recursos se evidencia 
como un posible riesgo. Por otro lado, la caída del sistema y por ende el manejo incorrecto de la 
información es uno de los eventos que más resaltan dentro de este riesgo.  
Con respecto al último, uno de los mayores riesgos es la caída red que trae como 
consecuencia la caída del sistema ERP, que se da periódicamente dentro de la empresa. Para 
cuantificar este riesgo, se utiliza un indicador clave de riesgo (KRI): 
- Duración de horas caída la red: 
 
Figura 10 – Indicador KRI (caída de red). 
El sistema de red dura caído 10 minutos cada día, siendo un total de 4,67 horas al mes, 
por lo cual es un indicador que no es alarmante pero si es importante y se deben tomar decisiones 
al respecto. 
Entre 0 a 4 horas
Entre 4 a 10 horas
Más de 10 horas
KRI= duracíon acumulada de horas de caída de red de comunicación 
por mes





2. Decisiones erróneas: 
El riesgo de decisiones erróneas es repetitivos en todos los procesos claves de la 
compañía, ya que el recurso humano es el recurso más importante y por ende las malas 
decisiones afectan a la empresa en su totalidad. La aplicación errónea de criterios o instrucciones 
para realizar una actividad como lo es el proceso de compras, influye en los números de la 
compañía. Adicionalmente, los accidentes laborales también afectan de gran manera el 
cumplimiento de las metas, por ello se realizan actividades de concientización. Asimismo, la 
desmotivación laboral y la falta de proactividad es una alarma que se evidencia en la compañía, 
por lo cual hay esfuerzos para mejorar el ambiente laboral y realizar actividades de integración. 
Por último, el evento que más resalta en este tipo de riesgos es la falta de planeación, lo cual 
conlleva a tomar malas decisiones que afectan el futuro de la empresa.  
Para cuantificar estos riesgos, es necesario revisar primero el desempeño de la compañía 
y cuanto afectan las decisiones erróneas. Para esto se utilizaran los siguientes indicadores KPI: 
- Indicador de rentabilidad: 
 
Figura 11 – Indicador KPI (rentabilidad). 
Se mantiene un margen del 32% en general, algunos productos como las puertas solo 
tienen el 10% de margen, mientras que algunos accesorios eléctricos pueden llegar a tener un 
margen del 45%.  
MARGEN DE GANANCIA USD ($)
MONTO NETO VENTA 747.000$                                             
MONTO NETA COMPRA 480.000$                                             
MARGEN DE GANANCIA 32%





- Aumento de la presencia en el mercado: 
 
Figura 12 – Indicador KPI (presencia en el mercado). 
Las ventas crecieron un 17,65%, mostrando así este aumento en la presencia en el 
mercado. Este año se manejaron nuevos países con respecto al 2017, ayudando a la expansión de 
la marca en el mercado.  
Por otro lado, en cuanto a los accidentes laborales. En el 2018 no se han reportado 
accidentes, ya que se ha trabajado en mejorar y consolidar el SG-SST, realizando auditorías para 
certificarse en diferentes aspectos de la compañía. 
3. Incumplimientos: 
El riesgo de incumplimientos se evidencia en su mayoría en la recepción y en el despacho 
de la mercancía. El envío tardío de la mercancía y en incumplimiento de la entrega son los 
factores que más sobresalen. Adicionalmente, el acto accidental o mal intencionado y el ejecutar 
actividades con desconocimiento, agudizan el riesgo de incumplimiento de la compañía. 
Un indicador para la gestión de este riesgo, es el indicador OTIF que hace parte de los 
KPI. El indicador "OTIF" significa "on-time" (pedidos a tiempo) e "in-full" (pedidos completos). 
El OTIF exige que se cumplan ambas cosas al mismo tiempo. 
CRECIMIENTO VENTAS USD ($)
VENTAS 2017 850.000$                                             
PRONOSTICO 2018 1.000.000$                                          
CRECIMIENTO VENTAS 17,65%






Figura 13 – Indicador KPI (OTIF). 
4. Inexactitud: 
La inexactitud es la última categoría de los riesgos encontrados en los procesos de la 
compañía. Existen errores en la información que soportan las decisiones de compra, así como el  
incorrecto despacho de referencias y cantidades al momento de despachar una orden. También 
existen riesgos de inexactitud  durante ubicación del lote y selección del producto. 
Para cuantificar estos riesgos, se revisan los siguientes indicadores de gestión:  
 
Figura 14 – Indicador KPI (porcentaje de pedidos). 
 
 
Proyectos especiales OTIF = 100%
Pedidos de stock OTIF= 65 + 25 = 90%
* como son proyectos a pedido, siempre estan disponibles el total de las 
unidades requeridas. Sin embargo, el tiempo de entrega no es inmediato sino a 
30, 40 días dependiendo de las necesidades
* ejemplo caso bisagras: un cliente hace un pedido por 100 unidades para la 
proxima semana. Esa semana se pueden entregar 65, por lo tanto el OTIF (la 
primera vez) es 75%. A los 20 días entregamos 25 unidades adicionales.
KPI= indicador OTIF
Porcentaje de pedidos entrados correctamente 95%
Porcentaje de pedidos con daños y averías 10%
Porcentaje de averías por empaque 5%
Porcentaje de averías por transporte 2%






La gestión integral del riesgo se está comenzando a implementar dentro de las 
organizaciones para identificar posibles contingencias que puedan afectar las actividades del día 
a día. Dicho esto, Assa Abloy entiende la necesidad de mejorar la efectividad de todos sus 
procesos y la certidumbre de los sistemas que se utilizan, para así lograr minimizar el riesgo de 
cada actividad y lograr controlarlo a través de distintos proyectos. 
Por ello, se generó el manual de aseguramiento logístico, el cual queda formulado como 
guía para el accionar de Assa Abloy Américas sub negocio ANSI. En este manual se diseñaron 
reglas y pasos de gran importancia para gestionar correctamente todos los procesos relacionados 
a la actividad de la empresa. De ellos se resalta lo siguiente:  
 Se identificaron las deficiencias dentro de los procesos logísticos y como se deben 
solucionar o minimizar, en debido caso que ocurran. 
 Se diseñaron matrices de riesgo para los siguientes procesos logísticos: 
 Proceso de compra. 
 Proceso de despacho. 
 Proceso de facturación. 
 Proceso de recepción de mercancía. 
 Proceso de almacenaje. 
 Procedo de envío (alistamiento).  
 Se establecieron responsables de cada proceso para llevar un proceso más claro y 
uniforme de los pasos a seguir y las personas involucradas en ello.  
 Se implantaron formas de tratar los riesgos para hacerlos menos amenazantes y lograr 





 Se instauraron mecanismos de seguimientos, tales como auditorías internas, para no 





















Para que sea efectiva la gestión de riesgos en los procesos logísticos de Assa Abloy 
Américas sub negocio ANSI, y que se pueda realizar los controles respectivos, se recomienda: 
 Involucrar a las distintas gerencias para darle el reconocimiento y la importancia a 
la adecuada gestión del riesgo; ya que no solo es responsabilidad del área de 
logística y despacho, sino que todas las áreas de la empresa deben estar 
involucradas en estas actividades.  
 Proveer capacitación y aclarar dudas del manual de aseguramiento, no solo a los 
personajes claves sino también a todo el personal que intervienen en cada uno de 
los procesos mencionados en el manual.  
 Generar el seguimiento correspondiente a los indicadores de gestión y a los planes 
de acción propuestos en las matrices, analizando los resultados en pro de mejorar 
la efectividad de dichos procesos. 
 Ejecutar los planes de acción que se generen ante las posibles situaciones de 
acuerdo a las matrices generadas, midiendo la efectividad para garantizar que no 
se repitan las mismas situaciones negativas para la compañía. 
 Lograr replicar este manual en los demás procesos de la organización y en las 
demás filiales de la compañía, para así lograr contemplar todos los riesgos 
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